

## AÇÕES E PRAZOS – EXECUÇÃO

PRAZO	METAS	AÇÕES	OBSERVAÇÕES
<b>CURTO PRAZO</b>	<p>Realizar em caráter de urgência a execução <i>das manutenções e reparos necessários à estrutura do RU visando assegurar as melhores condições de trabalho para os trabalhadores, bem como garantir alimentação para a comunidade acadêmica.</i></p> <p><b><u>Redes sanitária e elétrica</u></b></p> <p><b><u>Segurança dos trabalhadores</u></b></p>	<p><i>Cronograma de manutenções que serão realizadas pela PU durante o fechamento do RU:</i></p> <p><b><u>De 15 até 17 de novembro de 2024</u></b></p> <p><i>Intervenções de manutenção preventiva nos sistemas de água, esgoto, gás e rede elétrica.</i></p> <p><b><u>De 21 de dezembro de 2024 até 9 de março de 2025</u></b></p> <p><i>Continuidade da manutenção e outras intervenções elétricas, pintura da cozinha, instalações de ventiladores, manutenção de equipamentos.</i></p> <p><i>Registra-se que a PU prosseguirá realizando rotinas de <u>manutenção corretiva</u>, conforme a necessidade. Para esse fim, doravante, o RU será fechado pelo menos um fim de semana por mês.</i></p>	<p><b><u>1º Fechamento do RU</u></b> <b>15 até 17 de novembro/2024</b></p> <p><b><u>Recesso escolar</u></b> <b>21 de dezembro de 2024 até 3 de março de 2025</b></p> <p><b>Obs.:</b> Durante o recesso acadêmico, enquanto o RU Trindade estiver em manutenção, a PRAE providenciará auxílio no deslocamento até o RU do CCA aos isentos de pagamento da refeição no RU.</p>

<p><b>CURTO PRAZO</b></p>	<p><u>Redes sanitária e elétrica</u> <u>Segurança dos trabalhadores</u></p>	<p><b><u>ACÇÕES PARALELAS</u></b></p> <p>Solicitação enviada à CASAN para realizar monitoramento, com equipamentos especiais, para construir um diagnóstico mais preciso da rede sanitária do RU, o que facilitará sobremaneira a atuação e intervenções da PU.</p>	
<p><b>CURTO PRAZO</b></p>	<p><u>Redes sanitária e elétrica</u> <u>Segurança dos trabalhadores</u></p>	<p><b><u>ACÇÕES DE SEGURANÇA</u></b></p> <p>Realização de campanhas e treinamentos periódicos que serão disponibilizados, como orientações técnicas pelas empresas terceirizadas.</p> <p>O Departamento de Atenção à Saúde (DAS), através dos seus profissionais, realizará relatórios frequentes sobre as condições e a segurança do trabalho. Esses relatórios serão entregues aos gestores do RU para implementação de melhorias que venham a garantir as condições de trabalho dos nossos servidores, colaboradores terceirizados e o bem-estar de todas as pessoas que frequentam o RU.</p>	<p><b>Cronograma do DAS segue anexo. Primeira visita será realizada em 22 de outubro de 2024.</b></p>

<p><b>CURTO PRAZO</b></p>	<p><b><u>PRAE-RU-PRODEGESP</u></b></p> <p>Promover formação em administração e habilidades afins para as equipes de gestão setorial do restaurante, visando à <b>gestão eficiente de processos, pessoas e recursos financeiros.</b></p>	<p>A PRODEGESP, a PROAD e o RU irão definir um conjunto de ações, em parceria com as <i>equipes de capacitação da PRODEGESP</i>, que comporão um plano de atividades visando a estabelecer, a partir de novembro de 2024, capacitações necessárias e suficientes para as equipes de gestão setorial do Restaurante.</p>	
<p><b>CURTO PRAZO</b></p>	<p><b><u>RU – EQUIPE TÉCNICA PRÓPRIA – PRODEGESP</u></b></p> <p>Reforçar as equipes de trabalho do Restaurante Universitário.</p>	<p><b><u>Decisão da gestão</u></b></p> <p><b>Serão alocados os seguintes novos servidores no RU, imediatamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Economista;</li> <li>• Engenheiro de Segurança do Trabalho;</li> <li>• Engenheiro Eletricista;</li> <li>• Nutricionista.</li> </ul>	

PRAZO	METAS	AÇÕES	OBSERVAÇÕES
<p><b>MÉDIO PRAZO</b> <b>(6 meses a 1 ano)</b></p>	<p><b><u>PU</u></b></p> <p>Planejar e executar cronograma periódico de manutenções nos períodos de recesso escolar.</p>	<p>O RU terá um cronograma de manutenções, adaptações e reformas visando a melhorar as condições de trabalho para que possamos prosseguir atendendo a comunidade acadêmica.</p> <p>Muitas melhorias, reformas e manutenções já foram realizadas, por exemplo, em telhados, serviços de gás e nas redes hidráulica e elétrica.</p> <p>Em médio prazo, os fechamentos durante os <b><i>recessos escolares</i></b> serão mais longos visando à realização de inúmeras melhorias para o RU.</p> <p>Vamos atender as recomendações apresentadas no relatório da comissão instituída pela <b><u>Portaria nº 1537/2024/GR</u></b>. A PU irá trabalhar no intuito de melhorar os serviços e a segurança relacionados a gás, água, esgoto, pinturas, serviços elétricos e sanitários, bem como em outras áreas que demandam atenção.</p>	
<p><b>MÉDIO PRAZO</b></p>	<p><b><u>PRAE – RU – PROAD</u></b></p> <p><b>Contratar emergencialmente empresa especializada (ou empresas)</b> de serviços de mão de obra exclusiva de manutenção</p>	<p>As equipes do RU e do DPC/PROAD irão elaborar contrato de manutenção exclusiva para as devidas manutenções corretivas e preventivas.</p>	

	preventiva de equipamentos do RU (serviços e peças).		
<b>MÉDIO PRAZO</b>	<b><u>PRAE – PU</u></b> Implantar as medidas sugeridas pela comissão correspondente para adequação do atendimento de público condizente com a estrutura do restaurante.	A Gestão decidiu que irá trabalhar para que o RU matenha seu funcionamento e o atendimento à comunidade acadêmica. Assim sendo, para esse fim, foi planejado um ciclo de manutenções e cuidados que envolvem infraestrutura, equipamentos, pessoal e treinamentos, sempre priorizando a segurança dos trabalhadores.	
<b>MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>Reestruturação do RU</b>	Será realizado um levantamento de equipamentos e utensílios a serem adquiridos pela UFSC, com a finalidade de otimizar os processos, facilitar os diversos setores e trabalhadores no que se refere ao armazenamento de produtos e insumos, bem como à produção e distribuição das refeições.	
<b>LONGO PRAZO</b> <b>(2 a 5 anos)</b>	<b>PU – PRAE – GR</b>  Novo RU.	A comissão instituída pela <b>PORTARIA Nº 1827/2024/GR</b> está atuando no intuito de construir um plano de necessidades para que o novo restaurante seja construído. Esse trabalho é estratégico para o desenvolvimento do projeto arquitetônico e de projetos complementares e para que eles sejam adequados ao atendimento das demandas atuais e futuras. Muitos casos assemelhados no país estão sendo observados pela comissão.	